УТВЕРЖДЕНА приказом отдела образования администрации Самойловского

муниципального района от 16.11.2023 № 299

Дорожная карта по организации и проведению региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Самойловского муниципального района в 2023/2024 учебном году

Мероприятие	Срок	Ответственные		
Формирование списков лиц, привлекаемых к	до 17 ноября 2023 года	Общеобразовательные организации,		
подготовке и проведению РПР в качестве	(исполнено)	Отдел образования		
муниципальных координаторов, координаторов	до 9 марта 2024 года			
учреждения, руководителей ППР,				
организаторов, технических специалистов,				
дежурных на этаже, общественных				
наблюдателей				
Участие в Совещании с муниципальными	до 21 ноября 2023 года	Министерство образования Саратовской		
координаторами по подготовке и проведению	(исполнено)	области (далее - министерство образования),		
РПР	до 15 марта 2024 года	РЦОКО		
		Отдел образования		
Формирование списков лиц, привлекаемых к	до 18 ноября 2023 г			
подготовке и проведению РПР в качестве	до 7 марта 2024 г.			
координаторов учреждения, руководителей				
ППР, организаторов, технических специалистов,				
дежурных на этаже, общественных				
наблюдателей				
Обучение лиц, привлекаемых к подготовке и	до 20 ноября 2023 года	Общеобразовательные организации,		
проведению РПР в качестве организаторов,	до 16 марта 2024 года	Отдел образования		
технических специалистов, дежурных на этаже,				

Мероприятие	Срок	Ответственные
координаторов учреждения, руководителей		
ППР, общественных наблюдателей		
Ознакомление участников и их родителей	до 20 ноября 2023 года	Общеобразовательные организации,
(законных представителей) с нормативными		Отдел образования
правовыми и распорядительными документами,		
регламентирующими проведение РПР,		
информацией о сроках и местах их проведения		
Предоставление в РЦОКО информации о	до 13 ноября 2023 года	Общеобразовательные организации,
количестве обучающихся, принимающих	(исполнено)	Отдел образования
участие (далее – участники) в муниципальном		
районе (городском округе) в І этапе РПР		
Тиражирование экзаменационных материалов	до 2 ноября 2023 года	РЦОКО
при проведении РПР:		
для I этапа - бланков ответов № 1;	до 9 марта 2024 года	
для II этапа - КИМ и бланков ответов № 1,		
бланков ответов № 2		
Получение расходного материала для упаковки	По согласованию	Общеобразовательные организации,
ЭМ до и после проведения РПР		Отдел образования
П	22 5 2022	055
Подготовка учреждений к проведению РПР	до 22 ноября 2023 года до 20 марта 2024 года	Общеобразовательные организации
Фотомурания	до 20 марта 2024 года	Отдел образования
Формирование организационно- территориальной схемы проведения II этапа РПР	до 28 января 2024 года	Отдел образования Общеобразовательные организации
Получение в РЦОКО ЭМ и расходных	II. TOURS WALL OF STREET TO WAYNER	РЦОКО,
материалов для проведения РПР:	Не позднее, чем за сутки до начала проведения каждого этапа РПР	ГЦОКО, Отдел образования
иатериалов для проведения ГП. I этапа - бланков ответов № 1 на бумажном	(по согласованию с РЦОКО)	Отдел образования
носителе, возвратных доставочных пакетов из	(по согласованию с г цоко)	
расчета один на кабинет;		
расчета один на каоинет, II этапа – КИМ, бланков ответов № 1 и бланков		
ответов № 2 (лист 1, лист 2), дополнительных		
бланков ответов № 2 (лист 3, лист 4), возвратных		
onankob orberob M2 2 (mier 3, mier 7), bosbpathbla		

доставочных пакетов из расчета один на кабинет, одного секьюрпака на ППР Передача в учреждение/ППР КИМ в электронном виде, бланков ответов № 1 - на 1 этапе РПР, II этапе РПР - доставочных пакетов для кабинетов ППР Передача пароля для открытия архива с КИМ для проведения РПР Тиражирование сопроводительной документации для проведения I, II этапов РПР 19 марта 2024 года образовательные организации Отдел образования Отдел образования Отдел образования Отдел образования Общеобразовательные организации РПР Тиражирование КИМ для проведения РПР 19 марта 2024 года образовательные организации РПР 22 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года Отдел образовательные организации Общеобразовательные организации	Мероприятие	Срок	Ответственные	
Передача в учреждение/ППР КИМ в электронном виде, бланков ответов № 1 - на I этапе РПР, II этапе РПР - доставочных пакетов для кабинетов ППР Передача пароля для открытия архива с КИМ для проведения РПР Тиражирование сопроводительной документации для проведения I, II этапов РПР Тиражирование КИМ для проведения РПР Тиражирование КИМ для проведения РПР формирование ИК и доставочных пакетов для кабинетов, учреждений/ППР при проведении РПР Проведение РПР 22 ноября 2023 года дожденобразовательные организации 24 ноября 2023 года дожденобразовательные организации 25 ноября 2023 года до Отдел образования Общеобразовательные организации				
электронном виде, бланков ответов № 1 - на I этапе РПР, II этапе РПР - доставочных пакетов для кабинетов ППР 20 марта 2024 года Общеобразовательные организации Передача пароля для открытия архива с КИМ для проведения РПР 22 ноября 2023 года РЦОКО, Отдел образования Тиражирование сопроводительной документации для проведения I, II этапов РПР 21 ноября 2023 года Отдел образования Тиражирование КИМ для проведения РПР, формирование ИК и доставочных пакетов для кабинетов, учреждений/ППР при проведении РПР 22 ноября 2023 года РЦОКО Проведение РПР 22 ноября 2023 года кабинетов для кабинетов, учреждений/ППР при проведении РПР Министерство образования, РЦОКО, Отдел образования, РЦОКО, Отдел образования,	одного секьюрпака на ППР			
Пэтапе РПР, II этапе РПР - доставочных пакетов для кабинетов ППР Передача пароля для открытия архива с КИМ для проведения РПР Тиражирование сопроводительной документации для проведения I, II этапов РПР Тиражирование КИМ для проведения РПР, формирование ИК и доставочных пакетов для кабинетов, учреждений/ППР при проведении РПР Проведение РПР 22 ноября 2023 года до Отдел образования Общеобразовательные организации РПР 22 ноября 2023 года до Отдел образовательные организации Общеобразовательные организации Общеобразования, РЦОКО, Отдел образования, РЦОКО, Отдел образования		•		
Передача пароля для открытия архива с КИМ для проведения РПР 21 ноября 2023 года Отдел образования Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации Отдел образовательные организации Общеобразовательные организации Отдел образовательные организации Отдел образовательные организации Отдел образовательные организации Общеобразовательные организации Отдел образования Отдел образования Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации Отдел образования Отдел образования Общеобразования Общеобразования Общеобразования Общеобразования Общеобразования Отдел образования Отдел образования Общеобразования Отдел образования Общеобразования Отдел образования Отдел образования		20 марта 2024 года	Общеобразовательные организации	
Передача пароля для открытия архива с КИМ для проведения РПР Тиражирование сопроводительной документации для проведения I, II этапов РПР Тиражирование КИМ для проведения РПР, формирование ИК и доставочных пакетов для кабинетов, учреждений/ППР при проведении РПР Проведение РПР 22 ноября 2023 года до Отдел образования Общеобразовательные организации РПР 22 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года Отдел образования Общеобразования Общеобразовательные организации РПР 22 ноября 2023 года до Отдел образования Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации РПР 22 ноября 2023 года до Министерство образования, РЦОКО, Отдел образования				
для проведения I этапа проведения РПР Тиражирование сопроводительной документации для проведения I, II этапов РПР Тиражирование КИМ для проведения РПР, формирование ИК и доставочных пакетов для кабинетов, учреждений/ППР при проведении РПР Проведение РПР 22 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 22 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 23 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 24 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 25 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 26 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 27 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 28 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 29 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 20 марта 2024 года Министерство образования, РЦОКО, Отдел образования	для кабинетов ППР			
для проведения I этапа проведения РПР Тиражирование сопроводительной документации для проведения I, II этапов РПР Тиражирование КИМ для проведения РПР, формирование ИК и доставочных пакетов для кабинетов, учреждений/ППР при проведении РПР Проведение РПР 22 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 22 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 23 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 24 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 25 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 26 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 27 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 28 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 29 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 20 марта 2024 года Министерство образования, РЦОКО, Отдел образования	Породоно порода ила открытия оручно с КИМ	22 Hogging 2022 Folio	DITOKO	
Тиражирование сопроводительной документации для проведения I, II этапов РПР 19 марта 2024 года Общеобразовательные организации Тиражирование КИМ для проведения РПР, формирование ИК и доставочных пакетов для кабинетов, учреждений/ППР при проведении РПР Проведение РПР 22 ноября 2023 года 20 марта 2024 года Отдел образовательные организации РПР 22 ноября 2023 года 20 марта 2024 года Министерство образования, РЦОКО, Отдел образования, РЦОКО, Отдел образования		22 нояоря 2023 года	,	
документации для проведения I, II этапов РПР Тиражирование КИМ для проведения РПР, формирование ИК и доставочных пакетов для кабинетов, учреждений/ППР при проведении РПР Проведение РПР 22 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 22 ноября 2023 года Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации Общеобразовательные организации РПР 22 ноября 2023 года до Министерство образования, РЦОКО, Отдел образования		21 Hogging 2022 Porto		
Тиражирование КИМ для проведения РПР, формирование ИК и доставочных пакетов для кабинетов, учреждений/ППР при проведении РПР Проведение РПР 22 ноября 2023 года до 7 марта 2024 года 22 ноября 2023 года Отдел образования Общеобразовательные организации 22 ноября 2023 года 20 марта 2024 года 22 ноября 2023 года 20 марта 2024 года Отдел образования, РЦОКО, Отдел образования		•	<u> </u>	
формирование ИК и доставочных пакетов для кабинетов, учреждений/ППР при проведении РПР Проведение РПР 22 ноября 2023 года 20 марта 2024 года 20 марта 2024 года Отдел образования Общеобразовательные организации Министерство образования, РЦОКО, Отдел образования		*		
кабинетов, учреждений/ППР при проведении РПР Проведение РПР 22 ноября 2023 года 20 марта 2024 года РЦОКО, Отдел образования		*	· ·	
РПР 22 ноября 2023 года Министерство образования, Проведение РПР 22 ноября 2023 года Министерство образования, 20 марта 2024 года РЦОКО, Отдел образования Отдел образования	1 1 1	до 7 марта 2024 года	1	
20 марта 2024 года РЦОКО, Отдел образования			Оощеооразовательные организации	
20 марта 2024 года РЦОКО, Отдел образования	Проведение РПР	22 ноября 2023 года	Министерство образования,	
Общеобразовательные организации			Отдел образования	
			Общеобразовательные организации	
Доставка возвратных доставочных пакетов с с 24 ноября по 7 декабря 2023 года РЦОКО,	Доставка возвратных доставочных пакетов с	с 24 ноября по 7 декабря 2023 года	РЦОКО,	
бланками ответов из учреждений/ППР в РЦОКО с 25 марта по 1 апреля 2024 года Отдел образования	бланками ответов из учреждений/ППР в РЦОКО	с 25 марта по 1 апреля 2024 года		
(по согласованию) Общеобразовательные организации	(по согласованию)		Общеобразовательные организации	
Обработка экзаменационных материалов РПР по с 25 ноября по 6 декабря 2023 года РЦОКО	Обработка экзаменационных материалов РПР по			
этапам с 21 по 31 марта 2024 года	этапам	1		
Подготовка статистического отчета по не позднее 18 декабря 2023года Отдел образования	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
результатам РПР не позднее 10 апреля 2024 года Образовательные организации	результатам РПР	не позднее 10 апреля 2024 года	Образовательные организации	